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Na temelju iskazanih potreba poduzetnika te s ciljem osiguranja poduzetničke infrastrukture i 
poticanja razvoja malog i srednjeg poduzetništva u Istarskoj županiji, izrađen je Dugoročni 
program poticanja i razvoja poduzetničkih zona na području Istarske županije koji je usvojen 
od strane Poglavarstva (Klasa: 301-01/02-01/10; Urbroj: 2163/1-01-01-2 od 17. rujna 2002 
godine) i Skupštine Istarske županije (Zaključak Klasa: 311-01/02-01/04; Urbroj: 2163/1-01-
02-3 od 18. prosinca 2002. godine)  kao dugoročan strateški gospodarski projekt.  

Cilj tog dugoročnog programa je da se poduzetnicima omogući postizanje trajnog rješenja po 
pitanju poslovnog prostora, vodeći računa o funkcionalnosti prostora te o racionalizaciji pri 
izgradnji i budućem korištenju prostora. Osim toga Program razvoja zona usmjeren je na 
ostvarenje pozitivnih efekata kao što su: rast i razvoj poduzetnika, stvaranje novih 
poduzetnika, otvaranje novih radnih mjesta, stvaranje mogućnosti za ulaganje i ostvarenje 
direktnih (inozemnih ili domaćih) investicija, razvoj novih tehnologija, stvaranje mogućnosti 
za izmještanje proizvodnih djelatnosti iz gradskih / naseljenih područja, kreiranje povoljne 
poduzetničke klime u okruženju, poticanje razvoja malog i srednjeg poduzetništva, povećanje 
konkurentnosti gospodarstva, razvoj lokalne zajednice i regije, povećanje udjela proizvodnje 
u ukupnom gospodarstvu i dr. 

Prilikom donošenja Dugoročnog programa razvoja poslovnih zona u Istarskoj županiji 
utvrđeno je 15 strateških zona sa statusom prioriteta s obzirom na postojeću prostorno-
plansku dokumentaciju, dotadašnju infrastrukturnu opremljenost i raspoloživu radnu snagu u 
okruženju. U međuvremenu, zbog povećane poduzetničke aktivnosti i iskazanih potreba 
poduzetnika, broj zona je povećan na 34. Navedene zone zauzimaju površinu od preko 
1.200 ha zemljišta, a za njihovo opremanje i dovršetak potrebno je investirati više od 290 
milijuna kuna. Udruživanjem namjenskih sredstava iz proračuna jedinica lokalne 
samouprave, Istarske županije i resornog ministarstva vrši se investiranje u zone, a Istarska 
razvojna agencija sukladno prihvaćenom modelu financiranja i upravljanja vodi računa o 
posebnostima svake pojedine zone, provodi i koordinira postupak izrade potrebne 
dokumentacije, faznu realizaciju infrastrukturnog opremanja zone i marketing poduzetničke 
zone. U dosadašnjem tijeku provedbe predmetnog programa u zone u Istarskoj županiji 
uloženo je gotovo 168 milijuna kuna. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 3 

Plan i program otvaranja novih proizvodnih poduzetničkih zona 

Rješavanje pitanja zemljišta za nove i proširenje postojećih poduzetničkih zona 

 

Županijski plan izgradnje novih ili dovršenja započetih poduzetničkih zona, na temelju uske 
suradnje s općinama/gradovima: 

Programom razvoja poduzetničkih zona 2009. – 2012., na području Istarske županije planira 
se izgraditi, odnosno dovršiti izgradnja 34 poduzetničke zone. 

Rb. Lokacija Naziv 
Izgradnja – 
dovršenje 

Zona uvrštena u 
prostorni plan 

1. Grad Vodnjan Galižana Dovršenje DA 

2. Grad Labin Vinež Dovršenje DA 

3. Grad Novigrad Vidal Dovršenje DA 

4. Općina Žminj Žminj Dovršenje DA 

5. Općina Kaštelir Labinci Labinci Dovršenje DA 

6. Grad Pazin Ciburi Dovršenje DA 

7. Općina Svetvinčenat Bibići Dovršenje DA 

8. Grad Buzet Mažinjica Dovršenje DA 

9. Općina Lupoglav Lupoglav Izgradnja DA 

10. Općina Višnjan Milanezi Izgradnja DA 

11. Grad Buzet Mala Huba Dovršenje DA 

12. Grad Rovinj Gripole Spine Dovršenje DA 

13. Grad Buje Buje Dovršenje DA 

14. Grad Poreč Buići – Žbandaj  Dovršenje DA 

15. Grad Umag Ungarija Dovršenje DA 

16. Općina Tinjan Butori Izgradnja DA 

17. Općina Vrsar Neon Izgradnja DA 

18. Općina Barban Barban Izgradnja DA 

19. Grad Vodnjan Tison Izgradnja DA 

20. Općina Ližnjan Aerodrom Pula Izgradnja NE 

21. Općina Raša Raša Izgradnja DA 

22. Općina Pićan Potpićan Dovršenje DA 

23. Općina Brtonigla  Štrpe Izgradnja DA 

24. Općina Sv. Nedelja Nedešćina Izgradnja DA 

25. Općina Bale Monkaštel Izgradnja DA 

26. Općina Sv. Petar u Šumi Škripelj Izgradnja DA 

27. Grad Poreč Kukci Izgradnja DA 

28. Grad Poreč Baderna Izgradnja DA 

29. Grad Poreč Facinka Izgradnja DA 

30. Grad Buje Mazurija Izgradnja DA 

31. Grad Rovinj Rovinjsko selo Izgradnja DA 

32. Općina Funtana Funtana Izgradnja DA 

33. Grad Pazin Podberam Izgradnja DA 

34. Općina Sv. Nedelja Dubrova Izgradnja DA 
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1. Grad Vodnjan Zona Galižana 

Poduzetnička zona «Galižana» površine je 18,5 ha i regulirana je prostornim planom 
uređenja Grada Vodnjana iz 2007. godine. Zona je parcelizirana i u njoj djeluje 25 poslovnih 
subjekata koji ukupno zapošljavaju 500 radnika. Prema planu zona će se proširiti za dodatnih 
53,5 ha. 

Zona Galižana I je većim dijelom opremljena potrebnom infrastrukturom, za dovršetak 
potpunog opremanja zone potrebno je izgraditi plinsku infrastrukturu. Za proširenje zone 
(Galižana II) potrebno je donijeti UPU, te novi dio zone opremiti potrebnom infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture – postojeća zona Galižana I 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Da CESTE Da 

 

Zona Galižana udaljena je od državne ceste Pula – Vodnjan manje od 1,5 km, odnosno do 
ulaska na istarski «Y» 2 km. 

Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za 
očuvanje okoliša.  

Napravljeno: projektna dokumentacija i infrastruktura - ceste i prilazi, odvodnja, voda, struja, 
telefon (Galižana I) 

Preostaje za napraviti: plin (Galižana I, Galižana II), projektna dokumentacija i infrastruktura  
(Galižana II).  

Troškovnici ukupnog uređenja zone do potpunog opremanja iznose 7,5 milijuna kuna.  

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Vodnjan 5.781.953,95 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 2.250.000,00 projektna dokumentacija  i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 3.700.000,00 izgradnja infrastrukture 

Fond za razvoj i 
zapošljavanje 

800.000,00 Izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 12.581.953,95  
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2. Grad Labin  Zona Vinež 

Poduzetnička zona «Vinež» prostire se na površini od 20 ha i regulirana je Prostornim 
planom uređenja Grada Labina. Parcelacija zone je izvršena, a veličina pojedinačnih čestica 
se kreće od 1.174 – 7.745 m2. Zona je u funkciji i u njoj djeluje 13 poduzeća unutar kojih je 
zaposleno 225 djelatnika. Zona je većim dijelom opremljena potrebnom infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Da CESTE Da 

Izrađena je sva potrebna projektna i izvedbena dokumentacija. Detaljni plan uređenja zone 
za drugu fazu u kojoj se planira proširenje zone te izgradnja infrastrukture je usvojen. U tijeku 
je odabir projektanta za izradu projektne dokumentacije za infrastrukturu. Prema iskazanom 
interesu poduzetnika, unutar zone se planira osigurati smještaj za još 17 poduzetnika koji bi 
omogućili otvaranje 250 novih radnih mjesta. U tijeku je natječaj za ulazak novih poduzetnika 
u zonu. 

Zona Vinež nalazi se u neposrednoj blizini glavne prometnice Labin – Rijeka (udaljenost je 
manja od 2 km) te u blizini centra grada.  Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim 
komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša. Unutar zone nema 
državnog zemljišta. 

Unutar zone Vinež smjestila se jedna od značajnijih „greenfield“ investicija, nova tvornica 
tvrtke Benetton Istra d.o.o., a što čini investiciju grupe „Benetton“ i iznosi cca. 17 milijuna 
eura. 

Troškovnici za dovršenje opremanja poslovne zone iznose 15 milijuna kuna. 

Napravljeno: projektna dokumentacija, infrastruktura, ceste i prilazi, odvodnja, voda, struja, 
telefon ( Vinež I) 

Preostaje za napraviti: plin (Vinež I i II); projektna dokumentacija, cjelokupna infrastruktura  
(Vinež II).  

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Labin 4.820.749,85 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 3.030.000,00 projektna dokumentacija  i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 5.150.000,00 izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 13.000.749,05  
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3. Grad Novigrad Zona Vidal 

Poduzetnička zona «Vidal» površine je 10,4 ha i regulirana je važećim detaljnim planom 
uređenja. U zoni djeluje 8 poduzetnika koji ukupno zapošljavaju 320 radnika. Unutar  zone se 
planira osigurati smještaj za još 14 poduzetnika koji bi omogućili otvaranje 400 novih radnih 
mjesta.  

Zona je gotovo u potpunosti opremljena potrebnom infrastrukturom. Prostornim planom 
Grada Novigrada predviđeno je proširenje postojeće radne zone na njenu jugoistočnu stranu 
za dodatnih 3,1 ha. 

Stanje infrastrukture – postojeća zona  

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Da CESTE Da 

 

Zona Vidal proteže se uz državnu prometnicu Novigrad – Buje te je udaljena 5 kilometara od 
istarskog ipsilona. Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. 
Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Unutar zone djeluju poduzetnici koji razvijaju nove tehnologije poput tvrtke „Solaris“ gdje je 
otvoreno 50 novih radnih mjesta. 

Prostornim planom Grada Novigrada predviđeno je proširenje postojeće radne zone na njenu 
jugoistočnu stranu. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 5,7 milijuna kuna. 
Planira se da bi zona trebala biti u potpunosti dovršena do 2012. godine.  

Napravljeno: projektna dokumentacija infrastruktura - ceste i prilazi, odvodnja, voda, struja, 
telefon (Vidal I) 

Preostaje za napraviti: plin (Vidal I i Vidal II); projektna dokumentacija i cjelokupna 
infrastruktura  (Vidal II). 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Novigrad  8.135.709,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 2.908.460,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 2.250.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

UKUPNO 13.294.169,00  
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4. Općina Žminj  Zona Žminj 

Poduzetnička zona «Žminj» prostire se na površini od 26 ha i regulirana je Prostornim 
planom uređenja Općine Žminj i Urbanističkim planom uređenja. Navedena zona je u funkciji 
i u njoj djeluje 10 poduzetnika koji zapošljavaju 120 djelatnika. Prema planu poslovanje u 
zoni namjerava pokrenuti 10 poduzetnika koji bi zaposlili 100 novih djelatnika.  

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Djelomično CESTE Da 

 
Zona Žminj proteže se uz državnu prometnicu Žminj – Pazin te je udaljena 500 metara od 
čvorišta istarskog «Y». Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. 
Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Unutar zone nema zemljišta u državnom vlasništvu. 

Napravljeno: projektna dokumentacija, infrastruktura – struja, voda, telefon 

ceste i prilazi, odvodnja – djelomično. 

Preostaje za napraviti: dovršetak cestovne infrastrukture i  odvodnja; plin u  potpunosti 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 7,0 milijuna kuna. 
Planirani dovršetak zone je 2012. godine. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Žminj  2.738.311,32 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 1.700.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 4.300.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture  

UKUPNO 8.738.311,32  
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5. Općina Kaštelir-Labinci Zona Labinci 

Poduzetnička zona «Labinci» površine je 15,7 ha i regulirana je prostornim planom uređenja. 
Zona je parcelizirana i u njoj djeluje 26 poduzetnika koji zapošljavaju 131 djelatnika, dok je u 
planu ulazak u zonu još 20 novih poduzetnika koji planiraju otvoriti 150 novih radnih mjesta. 
U planu je širenje zone za dodatnih 4 ha.  

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Ne 

VODA Djelomično TELEFON Djelomično 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona Labinci proteže se uz županijsku prometnicu Poreč – Labinci, odnosno udaljena je 7 
km od državne ceste Poreč - Novigrad. Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim 
komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Unutar zone nema zemljišta u državnom vlasništvu. 

Napravljeno: projektna dokumentacija, infrastruktura - ceste i prilazi, voda, struja, telefon 
djelomično 

Preostaje za napraviti: infrastruktura (ceste i prilazi, voda, struja, telefon, plin). 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje s planiranim proširenjem zone iznose 

4,3 milijuna kuna. Potpuni dovršetak zone planira se za 2012. godinu.  

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Kaštelir Labinci 2.110.970,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 1.220.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 1.280.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

ostali 1.748.500,00 Izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 6.359.470,00  
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6. Grad Pazin Zona Ciburi 

Poduzetnička zona «Ciburi» prostire se na površini od 18,9 ha. Zona je regulirana prostornim 
planom uređenja te je izvršena parcelacija zemljišta. Veličina pojedinačnih čestica se kreće 
od 1.600 – 26.487 m2. Unutar zone aktivna su 4 poduzetnika, koji zapošljavaju 60 djelatnika. 
Prema planu u zoni bi svoje poslovanje trebalo započeti još 11 poduzetnika koji bi trebali 
zaposliti novih 120 djelatnika.    

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Djelomično 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 
Zona Ciburi proteže se uz državnu prometnicu Žminj – Pazin s istočne strane, odnosno sa 
zapadne strane zone graniči s koridorom istarskog «Y». Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Unutar zone nema zemljišta u državnom vlasništvu. 

Napravljeno: projektna dokumentacija, infrastruktura (voda) – potpuno 

    Infrastruktura (ceste i prilazi,  struja, telefon) - djelomično 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura (ceste i prilazi, telefon, 
struja) -  dovršetak; plin i odvodnja - potpuno  

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 25,1 milijuna kuna. 
Dovršetak izgradnje zone planira se do 2012. godine. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Pazin 1.457.489,71 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 3.500.000,00 projektna dokumentacija  i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 2.980.000,00 izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 7.937.489,71  
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7. Općina Svetvinčenat Zona Bibići 

Poduzetnička zona «Bibići» prostire se na površini od 17 ha. Ova zona je regulirana 
prostornim planom uređenja. Unutar zone je trenutno aktivno 13 poduzetnika, koji 
zapošljavaju 50 djelatnika. Tri poduzetnika su u fazi pripreme koji bi trebali zaposliti ukupno 
30 novih djelatnika.   

Dio zone koji je reguliran DPU-om je djelomično opremljen infrastrukturom, dok će se ostatak 
opremati nakon donošenja UPU-a.  
 
Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Djelomično 

ODVODNJA Djelomično CESTE Djelomično 

 

Zona Bibići proteže se uz državnu prometnicu Vodnjan – Svetvinčenat. Pitanje odvoza 
otpada riješeno je putem koncesionara za cijelu općinu. Poštuju se svi propisi za očuvanje 
okoliša.  

Unutar zone nema zemljišta u državnom vlasništvu. 

Napravljeno: projektna dokumentacija,infrastruktura – voda i struja te djelomično – 
odvodnja, ceste i telefon. 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura – dovršetak (ceste i prilazi, 
odvodnja, telefon) te plin u potpunosti. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i opremanje prvog dijela zone iznose milijun kuna a 
dovršetak cjelokupne zone planira se do 2012. godine. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Svetvinčenat 1.739.178,05 izgradnja infrastrukture 

Istarska županija 800.000,00 izgradnja infrastrukture 

MINGORP 1.460.000,00 Projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

UKUPNO 3.999.178,05  
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8. Grad Buzet   Zona Mažinjica 

Poduzetnička zona «Mažinjica» prostire se na površini od 28 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Unutar zone djeluje 10 poduzetnika koji zapošljavaju 208 djelatnika. 
Predviđen je ulazak u zonu za 10 novih poduzetnika koji bi trebali zaposliti 220 novih 
djelatnika. 

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Djelomično CESTE Djelomično 

 

Zona Mažinjica proteže se uz državnu prometnicu Buzet – Požane (granični prijelaz). Pitanje 
odvoza otpada riješeno je s lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za 
očuvanje okoliša.  

Unutar zone je zemljište površine 1.850 m² u državnom vlasništvu. 

Napravljeno: projektna dokumentacija, infrastruktura (voda, struja, telefon) i djelomično 
(odvodnja i ceste). 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura - plin te ceste i prilazi, 
odvodnja – dovršetak. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 10,4 milijuna kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Buzet 3.994.209,99 Projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 100.000,00 Projektna dokumentacija  

Fond za regionalni 
razvoj 

400.000,00 Projektna dokumentacija, infrastruktura 

MINGORP 720.000,00 Projektna dokumentacija, infrastruktura  

UKUPNO 5.214.202,99  
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9. Općina Lupoglav  Zona Lupoglav 

Poduzetnička zona «Lupoglav» planirana je prostornim planom koji je donesen u prosincu 
2003. godine. Površina zone je 90 ha. Zona je u fazi pripreme za izgradnju i u njoj nema 
poduzetnika. U tijeku je prva faza uređenja zone obuhvata 19 ha za koju je UPU donesen. 
Interes za ulazak u zonu iskazala su tri trgovačka društva koja u samom početku planiraju 
zaposliti 50 djelatnika. 

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom.  
 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Djelomično TELEFON Djelomično 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona Lupoglav proteže se uz državnu prometnicu Lupoglav – Buzet. Pitanje odvoza otpada 
riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša. 
Troškovnici za opremanje dijela zone u prvoj fazi iznose 7,9 milijuna kuna. 

Napravljeno: projektna dokumentacija,infrastruktura (voda i telefon) – djelomično te ceste 
do ulaza u zonu.  

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura – voda, ceste, telefon – 
dovršetak te plin, struja, odvodnja – u potpunosti. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Lupoglav 1.410.000,00 Projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 120.000,00 infrastruktura 

Istarska županija 570.000,00 izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 2.100.000,00  
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10. Općina Višnjan Zona Milanezi 

Poduzetnička zona «Milanezi» definirana je Prostornim planom uređenja Općine Višnjan. 
Površina obuhvata zone je 21,4 ha. Zona je u fazi pripreme za izgradnju. Iskazan je veliki 
poduzetnički potencijal i veliko zanimanje za ulazak u zonu, te se predviđa 50 novih 
poduzetnika koji bi trebali zaposliti 360 novih djelatnika. 

Zona je djelomično opremljena potrebnom infrastrukturom. 2007. godine donesen je 
Urbanistički plan uređenja. 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Ne 

VODA Djelomično TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona Milanezi smještena je južno od naselja Višnjan i istarskog «Y», a udaljena je od 
čvorišta Višnjan izlaz C za Poreč 300m. Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim 
komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Unutar zone je 90% zemljišta u državnom vlasništvu te je Općina Višnjan uputila Zahtjev za 
prijenos vlasništva Središnjem državnom uredu za upravljanje imovinom što je neophodno 
za realizaciju zone. 

Napravljeno: projektna dokumentacija,infrastruktura (struja, voda, odvodnja ceste, telefon) - 
djelomično  

Preostaje za napraviti: dovršetak cjelokupne infrastrukture 

Troškovnici za opremanje zone u prvoj fazi iznose 37,8 milijuna kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Višnjan 1.603.828,42 Prostorno planska dokumentacija, projektna 
dokumentacija i izgradnja infrastrukture 

MINGORP 150.000,00 infrastruktura 

Istarska županija 100.000,00 Infrastruktura - prometnice 

UKUPNO 1.853.828,42  
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11. Grad Buzet  Zona Mala Huba 

Poduzetnička zona «Mala Huba» prostire se na površini od 15 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Parcelacija nije izvršena, a zona je u funkciji i u njoj djeluje 7 poduzetnika 
koji zapošljavaju 90 djelatnika. Planira se da će u zoni početi poslovati 8 novih poduzetnika 
koji će zaposliti 150 novih djelatnika.   

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. Urbanistički plan uređenja je donesen. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Djelomično CESTE Ne 

 

Zona Mala Huba smještena uz državnu cestu Buzet – Požane (granični prijelaz). Pitanje 
odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za 
očuvanje okoliša.  

Unutar zone su tri zemljišne čestice površine 18.000 m2 u državnom vlasništvu. Za 
realizaciju zone Mala Huba potrebno je u što kraćem vremenskom roku zemljište u vlasništvu 
Republike Hrvatske predati u vlasništvo Grada Buzeta za što je već podnesen zahtjev Uredu 
za državnu imovinu RH. Dobivena je suglasnost Ministarstva gospodarstva, rada i 
poduzetništva te se čeka Odluka povjerenstva Ureda za državnu imovinu RH. 

Napravljeno: projektna dokumentacija,infrastruktura – voda i telefon te struja i odvodnja - 
djelomično. 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura - struja, odvodnja – 
dovršetak te plin i ceste u potpunosti. 

Troškovnici za opremanje zone iznose 4,4 milijuna kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Buzet 1.327.005,50 Projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 300.000,00 izgradnja infrastrukture 

MINGORP 630.000,00 Projektna dokumentacija  

UKUPNO 2.257.005,50  
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12. Grad Rovinj Zona Gripole Spine 

Poduzetnička zona «Gripole – Spine» površine je 60 ha i regulirana je Detaljnim planom 
uređenja gospodarstvene zone Grada Rovinja. Unutar zone posluje 4 poduzetnika koji 
zapošljavaju 115 djelatnika. Parcelacijski elaborat je napravljen za prvi dio zone površine 
17,7 ha.  

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom.  

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona Gripole – Spine smještena 1 km od županijske prometnice Rovinj – Poreč. Pitanje 
odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za 
očuvanje okoliša.  

Unutar zone, u trupu predviđene prometnice 2.500 m2 zemljišta je u državnom vlasništvu. 
Izvan trupa ceste, 7,5 ha je u vlasništvu Hrvatskog fonda za privatizaciju. Za realizaciju zone 
potrebno je u što kraćem vremenskom roku zemljište u vlasništvu Republike Hrvatske predati 
u vlasništvo Grada Rovinja. Nadalje, u siječnju 2003. godine izdana je lokacijska dozvola za 
prometnicu u zoni, no unatoč predanom zahtjevu za izvlaštenje Uredu državne uprave – 
imovinsko pravnoj službi, procedura je prespora i zbog nemogućnosti rješavanja otkupa 
dijela zemljišta za izgradnju prometnice, nemoguće je izdavanje građevinskih dozvola.  

Napravljeno: infrastruktura – struja, voda, telefon te ceste djelomično 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura -  odvodnja, plin te dovršetak 
cestovne infrastrukture. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 14,0 milijuna kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Rovinj 14.556.906,51 Projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 400.000,00 Projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 2.070.000,00 izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 17.026.906,51  
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13. Grad Buje  Zona Buje 

Poduzetnička zona Buje površine je 2,5 ha i regulirana je urbanističkim planom uređenja. 
Prosječna veličina čestica je 1.500 m2. Unutar zone posluje 9 poduzetnika koji zapošljavaju 
61-og djelatnika. Planira se smještaj još 5 poduzeća unutar zone. 

Zona je većim dijelom opremljena potrebnom infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Da CESTE Da 

 

Zona Buje proteže se uz državnu prometnicu Buje – Kaštel (granični prijelaz). Pitanje odvoza 
otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje 
okoliša.  

Napravljeno: infrastruktura – struja, voda, odvodnja, telefon, ceste 

Preostaje za napraviti: plin 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 1,4 milijuna kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Buje 3.780.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 900.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 300.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

ostali 550.000,00 Izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 5.530.000,00  
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14. Grad Poreč  Zona Buići-Žbandaj 

Poduzetnička zona «Buići – Žbandaj» udređena je prostornim planom uređenja koji je na 
snazi. Ukupna površina navedene zone je 90 ha. U prvoj kontaktnoj zoni uz magistralnu 
cestu Poreč-Baderna planirano je područje većih pogona, trgovine na veliko i skladišta s 
parcelama veličine 2.500 – 10.000 m2. Trenutno u zoni djeluje 35 poduzetnika koji 
zapošljavaju 50 djelatnika. Dovođenjem u funkciju prve faze zone trebalo bi se zaposliti 100 
novih djelatnika.  

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. Urbanistički plan uređenja je donesen. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Da CESTE Da 

 

Zona se proteže uz županijsku prometnicu Baderna – Poreč. Pitanje odvoza otpada riješeno 
je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Prvi dio zone (28 ha) je u potpunosti opremljen, te je zona svečano otvoren 1. svibnja 2009.  

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 44,1 milijuna kuna. 

Napravljeno (I. faza) : infrastruktura – struja, voda, odvodnja, telefon, ceste  

Preostaje za napraviti: plin (I. faza), cjelokupna infrastruktura  

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Poreč 27.178.691,92 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 837.152,67 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 3.050.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastukture   

UKUPNO 31.065.844,59  
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15. Grad Umag  Zona Ungarija 

Poduzetnička zona «Ungarija» uređena je Prostornim planom uređenja Grada Umaga, a 
osnovana je 1993. godine. Ukupna površina navedene zone je 29,5 ha. U navedenoj zoni 
djeluje 3 poduzetnika koji zapošljavaju 324 djelatnika. Planom opremanja i proširenja zone 
želi se omogućiti prostorna rješenja za dodatnih 13 poduzetnika koji bi zaposlili novih 400 
djelatnika.  

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. U zoni je na snazi detaljni plan uređenja. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Ne 

VODA Djelomično TELEFON Ne 

ODVODNJA Djelomično CESTE Djelomično 

 

Zona se proteže uz županijsku prometnicu Umag – Dragonja (granični prijelaz). Pitanje 
odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za 
očuvanje okoliša.  

Unutar zone nema zemljišta u vlasništvu države. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 10,4 milijuna kuna. 

Napravljeno: infrastruktura - struja, voda, odvodnja, ceste u zoni - djelomično  

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija i infrastruktura – plin, telefon te dovršetak 
infrastrukture u zoni (struja, voda, odvodnja, ceste) 

 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Umag 11.195.127,78 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 1.050.000,00 izgradnja infrastrukture 

MINGORP 2.780.000,00 izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 15.025.127,78  
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16. Općina Tinjan Zona Butori 

Poduzetnička zona «Butori» određena je Prostornim planom uređenja Općine Tinjan, a 
osnovana je 2004. godine. Ukupna površina navedene zone je 3,4 ha, a zemljište je u 
privatnom vlasništvu (tri vlasnika). Zona trenutno nije u funkciji a planom opremanja i 
proširenja zone želi se omogućiti prostorna rješenja za 10-15 poduzetnika.  

Zona nije opremljena potrebnom infrastrukturom. 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona se proteže uz županijsku prometnicu Pazin – Poreč. Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Unutar zone nema zemljišta u vlasništvu države. 

Napravljeno: infrastruktura – ceste do zone  

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija i infrastruktura – struja, voda, odvodnja, 
plin, telefon, ceste u zoni 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje prvog dijela zone iznose 1,6 milijuna 
kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Tinjan 50.000,00 izgradnja infrastrukture 

Istarska županija 100.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

UKUPNO 150.000,00  
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17. Općina Vrsar    Zona Neon 

Poduzetnička zona «Neon» određena je Prostornim planom uređenja Općine Vrsar, a 
osnovana je 2004. godine. Ukupna površina navedene zone je 7,5 ha. U navedenoj zoni 
djeluje trenutno 1 poduzetnik koji zapošljava 43 djelatnika. Maksimalna dopuštena 
izgrađenost je 50%. Parceliranjem zone predviđa se 15 građevinskih parcela.  

Zona je djelomično opremljena potrebnom infrastrukturom. 
 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Ne 

VODA Djelomično TELEFON Djelomično 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona se nalazi u neposrednoj blizini županijske prometnice Vrsar – Vodnjan. Pitanje odvoza 
otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje 
okoliša.  

Unutar zone nema zemljišta u vlasništvu države. 

Napravljeno: infrastruktura – struja, voda, telefon, ceste - djelomično  

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija i infrastruktura – struja, voda, telefon, ceste 
– dovršetak te odvodnja i plin – u potpunosti 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje prve faze zone iznose 9,2 milijuna 
kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Istarska županija 50.000,00 projektna dokumentacija  

UKUPNO 50.000,00  
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18. Općina Barban Zona Barban 

Poduzetnička zona «Barban» planirana je Prostornim planom uređenja Općine Barban. 
Ukupna površina navedene zone je 23 ha. U vlasništvu Republike Hrvatske je 7,7 ha, te je 
glede toga upućen Zahtjev prema Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom 
imovinom za prijenos vlasništva u korist općine. U prvoj fazi  uređenja zone planirano je 
uređenje 7,7 ha.    

Zona nije opremljena potrebnom infrastrukturom. 
 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Ne 

 

Zona se nalazi u neposrednoj blizini županijskih prometnica Barban Vodnjan i Barban – 
Žminj te državne ceste Pula - Rijeka. Udaljenost od istarskog Y je 13 km. Pitanje odvoza 
otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje 
okoliša.  

Napravljeno: infrastruktura – ceste do zone  

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija i infrastruktura – struja, voda, odvodnja, 
plin, telefon, ceste u zoni 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje prve faze zone iznose 9,2 milijuna 
kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Barban 920.000,00 Studija isplativosti izgradnje poslovne zone; 
prostorno planska dokumentacija  

Istarska županija 350.000,00 Studija isplativosti izgradnje poslovne zone; 
prostorno planska dokumentacija  

MINPO 4.000.000,00 Infrastruktura u zoni 

UKUPNO 5.270.000,00  
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19. Grad Vodnjan Zona Tison 

Poduzetnička zona «Tison» prostire se na površini od 378 ha i regulirana je Prostornim 
planom uređenja Grada Vodnjana iz 2007. godine. U tijeku je izrada Urbanističkog plana 
uređenja. Grad Vodnjan je 35%-tni vlasnik zemljišta, dok je ostatak zemljišta u privatnom 
vlasništvu te jedan dio u vlasništvu države. Parcelacija zone nije izvršena. Udio bruto 
izgrađenosti na svakoj pojedinoj parceli može biti min. 10% i max. 50%, a za ukupnu zonu 
35%. Odnos prema neto izgrađenosti nije definiran, ali očekuje se koeficijent 1. Unutar zone 
nema aktivnih poslovnih subjekata. 

Zona nije opremljena potrebnom infrastrukturom, a dovršetak izgradnje zone planira se do 
kraja 2012. godine. 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Ne 

 

Zona se nalazi u neposrednoj blizini županijske prometnice Vodnjan - Barban. Pored same 
zone Tison prolazi najnoviji krak istarskog «Y» od Vodnjana do Pule s kojeg postoji direktni 
odvojak u zonu. Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju 
se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Planirano je spajanje zone na dalekovod Plomin – Vodnjan TS 220/110 kV čime se može 
osigurati električna energija snage 40 MW. Razvojem projekta plinofikacije Istarske županije, 
na udaljenosti od 200 m od zone prolazi plinovod Pula – Karlovac promjera 800 mm (32") i 
pritiska od 80 bara čime se može osigurati godišnji kapacitet od 5,5 mld. m3 plina. Na južnoj 
strani zone prolazi glavni vodovod Butonega – Pula promjera cijevi od 700 mm čime se 
osigurava mogućnost korištenja vode od 450 m3/h. 

Napravljeno: prostorno planska dokumentacija (djelomično) 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija i infrastruktura – struja, voda, odvodnja, 
plin, telefon, ceste u zoni. 

Troškovnici za izgradnju i opremanje zone iznose 32,2 milijuna kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Vodnjan 1.787.755,00 Projektna dokumentacija; studija prostornih 
mogućnosti; Urbanistički plan uređenja zone (u 
postupku) 

UKUPNO 1.787.755,00  

 

   
 



 24 

20. Općina Ližnjan Zona Aerodrom Pula 

Poduzetnička zona nije osnovana. Za potrebe mogućeg direktnog stranog ulaganja u 
područje visoke tehnologije, od MORH-a je zatražena prenamjena zemljišta na području 
aerodroma Pula. 

Zona je većim dijelom opremljena potrebnom infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Da CESTE Da 

 

Zona se nalazi u neposrednoj blizini državne prometnice Pula - Barban. Zona je unutar 
područja vojnog, odnosno civilnog aerodroma Pula. Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Zemljište je u vlasništvu MORH-a. Traži se dugoročna koncesija nad dijelom zrakoplovne 
baze Pula u vlasništvu MORH-a u korist Istarske razvojne agencije (IDA) na rok od 33 
godine, za provedbu civilnih programa. 

 

21. Općina Raša     Zona Raša 

Poduzetnička zona «Raša» prostire se na površini od 200 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Općina Raša je 100%-tni vlasnik zemljišta. Parcelacija zone nije izvršena. 
Udio bruto izgrađenosti na svakoj pojedinoj parceli može biti min. 10% i max. 50%, a za 
ukupnu zonu 35%. Odnos prema neto izgrađenosti nije definiran, ali očekuje se koeficijent 1. 
U području navedene zone izgrađen je jedan poslovni objekt. 

Zona nije opremljena potrebnom infrastrukturom. 
 
Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Ne 

VODA Djelomično TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona se proteže uz magistralnu cestu Most Raša – Labin. Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša. 

Poduzetnička zona «Raša» ima izuzetan geostrateški položaj jer je povezana s cestovnim, 
željezničkim i brodskim komunikacijama, a u okolini postoji suficit kvalificirane radne snage, 
posebice metalske struke. U neposrednoj blizini zone nalazi se i bescarinska zona, odnosno 
trgovačka luka. 

Unutar zone nema zemljišta u vlasništvu države. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 9,5 milijuna kuna. 
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22. Općina Pićan Zona Potpićan 

Poduzetnička zona «Potpićan» prostire se na površini od 120 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Parcelacija zone nije izvršena. U području zone aktivno je 12 poslovnih 
subjekata koji zapošljavaju 160 djelatnika. U zoni je ostvarena investicija danske firme 
Rockwool u vrijednosti od 75 milijuna Eura.  

Zona je djelomično opremljena potrebnom infrastrukturom, a dovršetak izgradnje zone 
planira se do kraja 2012. godine. 

 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Djelomično 

VODA Djelomično TELEFON Da 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona se proteže uz magistralnu cestu Potpićan – Pazin. Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša. 

Unutar zone nema zemljišta u vlasništvu države. 

Napravljeno: infrastruktura – telefon te struja, voda, ceste, plin (djelomično)  

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija i infrastruktura – odvodnja te struja, voda, 
plin, ceste u zoni –dovršetak. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje prvog dijela zone iznose 9,6 milijuna 
kuna. 

Uložena sredstva u uređenje zone po izvorima i namjenama: 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Pićan 372.398,10 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

Istarska županija 2.000.000,00 projektna dokumentacija i izgradnja 
infrastrukture 

MINGORP 600.000,00 izgradnja infrastrukture 

ostali 5.309.874,64 Izgradnja infrastrukture 

UKUPNO 8.282.272,74  
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23. Općina Brtonigla  Zona Štrpe 

Poduzetnička zona «Štrpe» prostire se na površini od 4,5 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Parcelacija zone nije izvršena. Za ulazak u zonu svoj interes iskazalo je 4 
poduzetnika, koji imaju u planu zaposliti  134 djelatnika.  

Zona  nije opremljena potrebnom infrastrukturom.   

 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Ne 

 

Zona ima izuzetno povoljan geopoložaj, obzirom da se nalazi  u neposrednoj blizini istarskog 
Y, u blizini čvorišta Novigrad s istočne strane, te državnu cestu D-301 Novigrad-Bužinija-
Nova Vas-Ponte Porton sa sjeverne strane. Pitanje odvoza otpada riješeno je s lokalnim 
komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša. 

U vlasništvu Republike Hrvatske je 4,5 ha te je glede toga upućen Zahtjev prema Središnjem 
državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva u korist općine. 

 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Brtonigla 153.200,00 Projektna i prostorno planska dokumentacija;  

MINGORP 200.000,00 Projektna i prostorno planska dokumentacija 

UKUPNO 353.200,00  
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24. Općina Sv. Nedelja   Zona Nedešćina 

Poduzetnička zona «Nedešćina» prostire se na površini od 8 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Parcelacija zone nije izvršena. Za ulazak u zonu svoj interes iskazalo je 7 
poduzetnika. 

Zona  nije opremljena potrebnom infrastrukturom.   

 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Ne 

 

U blizini zone prolazi državna cseta D66 Pula – Matulji. Istarski Y s čvorom Pazin nalazi se 
na udaljenosti od 20 kilometara.  

Pitanje odvoza otpada riješeno je s lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi 
za očuvanje okoliša. 

U vlasništvu Republike Hrvatske je 8 ha te je glede toga upućen Zahtjev prema Središnjem 
državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva u korist općine. 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Istarska županija 800.000,00 Projektna i prostorno planska dokumentacija  

Općina Sv.Nedelja 364.200,00  

UKUPNO 1.164.200,00  
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25. Općina Bale   Zona Monkaštel 

Poduzetnička zona «Monkaštel» prostire se na površini od 3 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Parcelacija zone nije izvršena. Za ulazak u zonu svoj interes iskazalo je 9 
poduzetnika koji bi zaposlili 134 djelatnika. 

Zona  nije opremljena potrebnom infrastrukturom.   
 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Ne 

 

Uz samu  zonu prolazi županijska  cesta D21 Brajkovići - Bale - Vodnjan . Istarski „Y“ prolazi 
općinom Bale, te se čvor Kanfanar nalazi na udaljenosti od 5 kilometara.  

Pitanje odvoza otpada riješeno je s lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi 
za očuvanje okoliša. 

U vlasništvu Republike Hrvatske je 1,5 ha te je glede toga upućen Zahtjev prema Središnjem 
državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva u korist općine. 

 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Općina Bale 242.750,00 Projektna i prostorno planska dokumentacija;  

UKUPNO 242.750,00  
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26. Općina Sv. Petar u Šumi  Zona Škripelj 

Poduzetnička zona «Škripelj» prostire se na površini od 13,8 ha i regulirana je prostornim 
planom uređenja. Parcelacija zone nije izvršena. Zona je formirana oko industrijskog objekta 
„Puris“, djelomično je komunalno opremljena i to u prostoru na kojem se nalazi navedeni 
gospodarski objekt , dok je ostali dio komunalno i prometno neopremljen.  

 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Djelomično 

VODA Djelomično TELEFON Djelomično 

ODVODNJA Djelomično CESTE Djelomično 

 

Zona je smještena u zapadnom dijelu Općine. Prometno je povezana s ostalim dijelovima 
istarske županije, na udaljenosti od 2 kilometra od zone prolazi željeznička pruga. Udaljenost 
Istarskog „Y“ iznosi 5 kilometara.  

Pitanje odvoza otpada riješeno je s lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi 
za očuvanje okoliša. 

U vlasništvu Republike Hrvatske je 1,6 ha, te je glede toga upućen Zahtjev prema 
Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva u 
korist općine. 
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27. Grad Poreč  Zona Kukci 

Poduzetnička zona «Kukci» udređena je prostornim planom uređenja koji je na snazi. 
Ukupna površina navedene zone je 3,9 ha. Područje obuhvata Poduzetničke zone Kukci 
nalazi se neposredno uz županijsku cestu Poreč-Višnjan (sa njezine južne strane), koja 
predstavlja glavnu prometnicu s koje se sabirnim cestama prilazi samoj zoni. 
 
Zona se nalazi  Zona je djelomično opremljena infrastrukturom.  

Stanje infrastrukture 

STRUJA Djelomično PLIN Djelomično 

VODA Djelomično TELEFON Djelomično 
ODVODNJA Djelomično CESTE Djelomično 

 

Zona se proteže uz županijsku prometnicu Poreč - Višnjan. Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Napravljeno (I. faza) : infrastruktura – struja, voda, odvodnja, telefon, ceste  

Preostaje za napraviti: infrastruktura – struja, voda, odvodnja, telefon, ceste 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Poreč 61.275,00 Projektna i prostorno planska dokumentacija;  

UKUPNO 61.275,00  

 

28. Grad Poreč  Zona Baderna 

Poduzetnička zona «Baderna» udređena je prostornim planom uređenja koji je na snazi. 
Ukupna površina navedene zone je 17,75 ha. Područje obuhvata Poduzetničke zone 
Baderna nalazi se neposredno uz državnu cestu Poreč - Pazin, koja predstavlja glavnu 
prometnicu s koje se sabirnim cestama prilazi zoni Baderna. 
 

Dio zemljišta je u vlasništvu Republike Hrvatske, a dio u vlasništvu Hrvatskog fonda za 
privatizaciju, te je glede toga upućen Zahtjev prema Središnjem državnom uredu za 
upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva u korist Grada Poreča. 

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 
ODVODNJA Ne CESTE Ne 

 

Zona se proteže uz državnu prometnicu Poreč - Pazin. Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Napravljeno: projektna dokumentacija 

Preostaje za napraviti: infrastruktura – struja, voda, odvodnja, telefon, ceste 
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29. Grad Poreč  Zona Facinka 

Poduzetnička zona «Facinka» udređena je prostornim planom uređenja koji je na snazi. 
Ukupna površina navedene zone je 23,73 ha. Područje koje obuhvaća Servisnu zonu Poreč – 
područje III definirano je Prostornim planom uređenja Grada Poreča kao dio građevinskog 
područja postojeće gospodarske (servisne) zone Poreč, a nalazi se istočno od Poreča i 
predstavlja najznačajniju zonu  u kojoj se planira razvoj gospodarskih djelatnosti. 

Zona je opremljena infrastrukturom. Urbanistički plan uređenja je donesen. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Da CESTE Da 

 

Zona se proteže uz državnu prometnicu Poreč - Pazin. Pitanje odvoza otpada riješeno je 
lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Napravljeno (I. faza) : infrastruktura – struja, voda, odvodnja, telefon, ceste  

Preostaje za napraviti: plin (I. faza), cjelokupna infrastruktura  
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30. Grad Buje Zona Mazurija 

Poduzetnička zona „Mazurija“ površine je 8,3 ha. Zona Mazurija proteže se uz autocestu 
Istarski “Y“. Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se 
svi propisi za očuvanje okoliša.  

Zona nije opremljena potrebnom infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Ne 
 

Napravljeno: projektna dokumentacija 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura 

U vlasništvu Republike Hrvatske je 8,3 ha, te je glede toga upućen Zahtjev prema 
Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva u 
korist općine. 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Buje 126.746 Projektna i prostorno planska dokumentacija;  

UKUPNO 126.746  
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31. Grad Rovinj Zona Rovinjsko selo 

Poduzetnička zona «Rovinjsko selo» površine je 2,4 ha i regulirana je Urbanističkim planom 
uređenja naselja Rovinjsko selo. Za ulazak u zonu 5 je poduzetnika  pokazalo interes. 

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom.  

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona Rovinjsko selo smještena 100 m od državne ceste D 303. Pitanje odvoza otpada 
riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Zona je smještena u istočnom  dijelu Grada. Prometno je povezana s ostalim dijelovima 
istarske županije, na udaljenosti od 10 kilometra od zone prolazi željeznička pruga. 
Udaljenost Istarskog „Y“ iznosi 7,5 kilometara.  

 

Napravljeno: priprema projektne dokumentacije 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura -  odvodnja, plin, struja te 
dovršetak cestovne infrastrukture. 

Troškovnici za dovršenje izgradnje i ukupno opremanje zone iznose 7,0 milijuna kuna. 

OPIS ULAGANJA ULOŽENA SREDSTVA 
U KN 

NAMJENA 

Grad Rovinj 1.171.031,10 Projektna i prostorno planska dokumentacija;  

UKUPNO 1.171.031,10  

 

 

32. Općina Funtana Zona Funtana 

Poduzetnička zona „Funtana“ površine je 3,9 ha. i regulirana je Urbanističkim planom 
uređenja poslovne zone Funtana. Pitanje odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim 
poduzećem. Poštuju se svi propisi za očuvanje okoliša.  

Zona nije opremljena potrebnom infrastrukturom. 

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Ne 
 

Napravljeno: projektna dokumentacija 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura 

U vlasništvu Republike Hrvatske je 3,9 ha, te je glede toga upućen Zahtjev prema 
Središnjem državnom uredu za upravljanje državnom imovinom za prijenos vlasništva u 
korist općine 
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33. Grad Pazin  Zona Podberam 

Poduzetnička zona «Podberam» površine je 7,6 ha i regulirana je Urbanističkim planom 
radne zone Podberam. Za ulazak u zonu postoji veliki  interes poduzetnika. 

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom.  

Stanje infrastrukture 

STRUJA Da PLIN Ne 

VODA Da TELEFON Da 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona Podberam smještena je uz državnu cestu D 48 (Baderna – Pazin – Rogovići). Pitanje 
odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za 
očuvanje okoliša.  

Zona je smještena u zapadnom  dijelu Grada. Prometno je povezana s ostalim dijelovima 
istarske županije, na udaljenosti od 5 kilometra od zone prolazi željeznička pruga. Udaljenost 
Istarskog „Y“ iznosi 5 kilometara.  

 

Napravljeno: priprema projektne dokumentacije 

Preostaje za napraviti: projektna dokumentacija, infrastruktura -  odvodnja, plin, struja te 
dovršetak cestovne infrastrukture. 

 

 

34. Općina Sv.Nedelja  Zona Dubrova 

Poduzetnička zona «Dubrova» površine je 8 ha i regulirana je Programom prostornog 
uređenjao. Za ulazak u zonu postoji interes poduzetnika. 

Zona je djelomično opremljena infrastrukturom.  

Stanje infrastrukture 

STRUJA Ne PLIN Ne 

VODA Ne TELEFON Ne 

ODVODNJA Ne CESTE Djelomično 

 

Zona Dubrova nalazi se u jugoistočnom dijelu Općine Sveta Nedjelja, vrlo je dobro povezana 
s okolnim postojećim sadržajima i na postojeću cestovnu mrežu javnih prometnica. Pitanje 
odvoza otpada riješeno je lokalnim komunalnim poduzećem. Poštuju se svi propisi za 
očuvanje okoliša.  
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Sadržaj poduzetničkih zona 

Proizvodna namjena u poduzetničkim zonama 

Sukladno Dugoročnom programu razvoja poduzetničkih zona i poslovnih parkova u Istarskoj 
županiji kojeg je prihvatilo Poglavarstvo Istarske županije Zaključkom Klasa: 301-01/02-
01/10; Urbroj: 2163/1-01-01-2 od 17. rujna 2002. godine i Županijska Skupština Istarske 
županije Zaključkom Klasa: 311-01/02-01/04; Urbroj: 2163/1-01-02-3 od 18. prosinca 2002. 
godine, o koordinaciji i razvoju poduzetničkih zona na području Istarske županije brine 
Istarska razvojna agencija (IDA) u suradnji s Istarskom županijom i gradovima/općinama.  

Rb. Naziv zone 

Minimalni 
sadržaj 

poduzetničke 
zone u završnoj 

fazi 

Proizvodna namjena u 
poduzetničkoj zoni 

Napomena 

1. Galižana Da 

- metalna industrija 
- proizvodnja od plastičnih 
masa 
- izvoz i supstitucija uvoza 
- proizvodnja građevinskog   

materijala 

Postojeći i 
budući 
poduzetnici 

2. Vinež Da 

- proizvodne djelatnosti 
- informatičke djelatnosti 
- građevinarstvo i projektanti 
- trgovina, servis i uslužne 
djelatnosti 

Postojeći i 
budući 
poduzetnici 

3. Vidal Da 

- proizvodnja fotonaponskih 
ćelija 
- proizvodnja futrola za 
naočale 
- distribucija prirodnog plina 

-   -proizvodnja suhomesnatih    
proizvoda 

- proizvodnja opreme za 
plovila 
- veletrgovina 
- izvoz i supstitucija uvoza 
- obrti i uslužne djelatnosti 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

4. Žminj Da 

- proizvodnja hrane 
- metalna industrija 
- grafičke usluge 
- distribucija prirodnog plina 
- veletrgovina 
- transport 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Postojeći 
poduzetnici 

5. Labinci Da 

- proizvodnja žbuke 
- proizvodnja, servisiranje i 
popravak   plovila 

- proizvodnja betonske 
galanterije 
- proizvodnja plastične stolarije 
- proizvodnja prehrambenih   
proizvoda  

- mehanički servisi 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 
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- uljara 
- izvoz i supstitucija uvoza 

6. Ciburi Da 

- proizvodnja 
elektromehaničkih sklopova 
- proizvodnja namještaja 
- metalna industrija 
- servisni centar 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

7. Bibići Da 

- proizvodnja kamenog 
agregata 
- proizvodnja betona i 
betonskih proizvoda 
- pilana kamena i 
kamenoklesarska djelatnost 
- skladišni prostori 
- servisni centar 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

8. Mažinjica Da 

- proizvodnja alata i alatnih 
strojeva 
- proizvodnja i grafičke usluge 
- proizvodnja kartonske 
ambalaže 
- trgovina 
- proizvodnja namještaja 
- tekstilna industrija 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Postojeći i 
budući 
poduzetnici 

9. Lupoglav Da 
 - servisne usluge 
- proizvodnja građevinskog 
materijala 

Budući 
poduzetnici 

10. Milanezi Da 

- proizvodni pogoni 
- manji prerađivački pogoni 
vezani za poljoprivredne 
proizvode 
- servisne usluge 
- veletrgovina 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

11. Mala Huba Da 

- tekstilna industrija 
- proizvodnja aluminijske 
bravarije 
- veletrgovina 
- servisne usluge 
- prerada drva 
- metalna industrija 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

12. Gripole Spine Da 

- metalna industrija 
- skladišni prostori 
- veletrgovina 
- servisne usluge 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

13. Buje Da 

- proizvodnja elektronskih 
sklopova 
- metalna industrija 
- servisne usluge 
- skladišni prostori 
- izvoz i supstitucija uvoza 
 
 

Postojeći 
poduzetnici 
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14. 
Buići – 
Žbandaj  

Da 

- proizvodnja papirne 
galanterije 
- servisne usluge 
- skladišni prostori 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

15. Ungarija Da 

- prehrambena industrija 
- grafička djelatnost 
- metalna industrija 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

16. Butori Da 

- servisni centar 
- veletrgovina 
- transport 
- proizvodne djelatnosti 

Budući 
poduzetnici 

17. Neon Da 

- proizvodnja opreme za 
ugostiteljstvo 
- servisni centar 
- metalna industrija 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Postojeći  i 
budući 
poduzetnici 

18. Barban Da 

- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
- veletrgovina 
- distribucijski centar 

Budući 
poduzetnici 

19. Tison Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Budući 
poduzetnici 

20. 
Aerodrom 
Pula 

Da 

- proizvodne djelatnosti 
- razvoj visokih tehnologija 
- skladišni prostor 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Budući 
poduzetnici 

21. Raša Da 

- proizvodne djelatnosti 
- metalna industrija 
- logistički centar 
- drvna industrija 
- izvoz i supstitucija uvoza 

Budući 
poduzetnici 

22. Potpićan Da 

- metalna industrija 
- proizvodnja kamene vune i 
izolacijskih materijala 
- servisne usluge 

Postojeći i 
budući 
poduzetnici 

23. Štrpe Da 

- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
- veletrgovina 
- distribucijski centar 

Budući 
poduzetnici 

24. Nedešćina Da 

- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
- veletrgovina 
 

Budući 
poduzetnici 

25. Bale Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

26. 
Sv. Petar u 
Šumi 

Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

27. Kukci, Poreč Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 

Budući 
poduzetnici 
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- veletrgovina 
 

28. 
Baderna, 
Poreč 

Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

29. 
Facinka, 
Poreč 

Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

30. 
Mazurija, 
Buje 

Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

31. 
Rovinjsko 
selo 

Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

32. Funtana Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

33. 
Pazin, 
Podberam 

Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 

34. 
Sv.Nedelja, 
Dubrova 

Da 
- proizvodne djelatnosti 
- servisne usluge 
 

Budući 
poduzetnici 
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Prioritetna ulaganja u poduzetničke zone u Istarskoj županiji u 2013. godini 

 

 

Rb. Naziv zone JLS Prioritet 

1. Vidal Grad Novigrad 1 

2. Milanezi Općina Višnjan  1 

3. Vinež Grad Labin 1 

4. Barban Općina Barban 1 

5. Mažinjica Grad Buzet 1 

6. Lupoglav Općina Lupoglav 1 

7. Kukci  Grad Poreč 1 

8. Rovinjsko selo Grad Rovinj 1 

9. Štrpe Općina Brtonigla 1 

10. Ungarija Grad Umag 1 

11. Galižana Grad Vodnjan 1 

12. Tison Grad Vodnjan 1 

13. Gripole Spine Grad Rovinj 1 

14. Ciburi Grad Pazin 1 

15. Podberam Grad Pazin 1 

16. Mala Huba Grad Buzet 2 

17. Potpićan Općina Pićan 2 

18. Labinci Općina Kaštelir-Labinci 2 

19. Neon Općina Vrsar 2 

20. Butori Općina Tinjan 2 

21. Funtana Općina Funtana 2 

22. Raša Općina Raša  2 

23. Bibići Općina Svetvinčenat 2 

24. Nedeščina Općina Sv. Nedelja 2 

25. Škripelj  Općina Sv. Petar u Šumi 2 

26. Monkaštel Općina Bale 2 

27. Buići-Žbandaj Grad Poreč 3 

28. Baderna Grad Poreč 3 

29. Facinka Grad Poreč 3 

30. Mazurija Grad Buje 3 

31. Žminj Općina Žminj 3 

32. Aerodrom Pula Općina Ližnjan 3 

33. Buje Grad Buje 3 

34. Dubrova Sv.Nedelja 3 
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Zaključak 

 

Gradovi i općine kao i Istarska županija u godišnjim proračunima izdvajaju značajna sredstva 
za izgradnju infrastrukture u zonama. Obzirom da se radi o izuzetno velikim iznosima 
potrebnih ulaganja, kako bi se uspjelo izgraditi i opremiti predmetne zone u predviđenim 
rokovima krucijalna je potpora države putem Projekta izgradnje poduzetničkih zona u 
jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave. 

Poduzetničke zone u Istarskoj županiji udovoljavaju svim zadanim ciljevima  propisanim od 
Vlade Republike Hrvatske glede dostupnosti infrastrukture te ostalih preduvjeta za razvoj te 
minimalnih uvjeta i sadržaja poslovnih zona. Sve poduzetničke zone nalaze se u blizini većih 
naselja. Poslovne aktivnosti u zonama su pretežito proizvodnog karaktera, usmjerene izvozu, 
odnosno supstituciji uvoza. Tome govori u prilog i vanjsko-trgovinska bilanca Istarske 
županije. Nadalje, zone su ravnomjerno raspoređene na području čitave županije u cilju 
ujednačenog regionalnog razvoja.  

Ulaganje u poduzetničku infrastrukturu u Istarskoj županiji, osim toga, adekvatno je 
popraćeno ulaganjima usmjerenim na oplemenjivanje predmetne infrastrukture a sadržano je 
u financijskoj potpori poduzetnicima, jamstvima za poduzetnike, edukaciji i ostalim uslugama 
neophodnim za stvaranje novih kao i za rast i razvoj postojećih poduzetnika. Tako su 
Istarska županija i devet istarskih gradova 2000. godine osnovali Istarsku razvojnu agenciju 
(IDA) u cilju bržeg i fleksibilnijeg razvoja malog i srednjeg poduzetništva, ali i poduzetničke 
infrastrukture. IDA koordinira razvoj poduzetničkih zona, ali i pruža savjetodavne usluge 
poduzetnicima, kao i organizaciju programa edukacije. Također, IDA provodi i poticajne 
kreditne linije za razvoj poduzetništva na području Istarske županije. 

Razvoj poduzetničke infrastrukture i stvaranje povoljne poduzetničke klime od presudnog je 
značaja za razvoj cjelokupnog gospodarstva Istarske županije. Cilj ovog programa je 
dovršetak infrastrukturnog opremanja postojećih zona, proširenje zona te izgradnja novih 
poduzetničkih zona u predstojeće dvije godine. 

 


